UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · MONITOREAR Y CONTROLAR EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Informe de desempeño N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-09 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-09
Título	Informe de desempeño N.º 1
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Monitoreo y control
Proceso	Monitorear y controlar el desempeño del proyecto
Salida que documenta	Informe de desempeño del trabajo

> **Nota.** Primer informe de estado. El proyecto todavía no inicia sus sprints, así que fija el punto de partida: qué está listo, qué falta y qué debe decidir la patrocinadora.

Contenido

1. Datos del informe 3
2. Resumen 3
3. Estado por dominio 3
4. Avance de los entregables de gestión 3
5. Hitos próximos 4
6. Decisiones que se solicitan a la patrocinadora 4
7. Cómo se medirá el desempeño desde el Sprint 1 4

1. Datos del informe

Informe	N.º 1 — Estado de arranque
Periodo que cubre	Preparación del inicio, hasta el 10/10/2026
Fecha de corte	10/10/2026
Elaborado por	Jhostin J. Galarza Camarena, director del proyecto
Dirigido a	Patrocinadora, docente asesor y equipo del proyecto
Próximo informe	Cierre del Sprint 1, 06/11/2026

2. Resumen

El proyecto inicia el 12/10/2026. A la fecha de corte no hay trabajo de sprints que medir, por lo que este informe no calcula índices de valor ganado: describe el estado de la preparación, los cambios aprobados y las decisiones que se necesitan de la patrocinadora.

La planificación de gobernanza, interesados, alcance y cronograma está emitida (22 documentos). El asunto más serio es la calidad del producto: el prototipo heredado no tiene un modelo validado con datos reales.

3. Estado por dominio

Tabla 1. Semáforo de estado al 10/10/2026

Dominio	Estado	Situación
Gobernanza	**Verde**	Acta de constitución emitida para firma; plan para la dirección, registros y control de cambios vigentes.
Interesados	**Amarillo**	17 interesados identificados; 3 están en el nivel de involucramiento deseado.
Alcance	**Amarillo**	Enunciado del alcance v3 y planes emitidos. La EDT y su diccionario están por unificar (SC-10).
Cronograma	**Verde**	Línea base v3 aprobada por el equipo; el inicio se mantiene en la fecha prevista.
Finanzas	**Amarillo**	Montos vigentes; falta distribuirlos con el calendario nuevo.
Recursos	**Sin evaluar**	Dominio aún no desarrollado.
Riesgo	**Sin evaluar**	Dominio aún no desarrollado; hay una lista de riesgos de alto nivel en GOB-01.
Calidad del producto	**Rojo**	El prototipo calcula el riesgo con reglas y no con un modelo validado (IN-03).

4. Avance de los entregables de gestión

Tabla 2. Documentos de gestión emitidos

Dominio	Documentos emitidos
Transversal	1

Dominio	Documentos emitidos
Gobernanza	11
Interesados	5
Alcance	4
Cronograma	1
Total	**22**

Incluye este informe. La lista completa está en BASE-01.

- Blog del proyecto publicado en https://peruano-frances-gti.vercel.app y conectado al repositorio.
- Registro de cambios con 10 solicitudes e incidentes registrados: 11.

5. Hitos próximos

Tabla 3. Hitos de las próximas ocho semanas

Hito	Fecha	Condición para cumplirlo
Reunión de inicio y firma del acta	12/10/2026	Disponibilidad de la patrocinadora.
Segunda entrevista y acuerdo de exportación de datos	23/10/2026	Disponibilidad de la gestora de Cubicol y del encargado de TI.
Hito 1 · Revisión del Sprint 1	06/11/2026	Variables validadas con los docentes y arquitectura definida.
Hito 2 · Revisión del Sprint 2	04/12/2026	Datos reales entregados por el colegio.

6. Decisiones que se solicitan a la patrocinadora

1. Firmar el acta de constitución (GOB-02).
2. Designar a la persona que actuará como Product Owner.
3. Dar su conformidad a los cambios SC-02 (nuevo calendario) y SC-03 (alojamiento en la nube).
4. Autorizar las exportaciones de notas de Cubicol y la segunda entrevista.
5. Definir cómo se informará a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos.

7. Cómo se medirá el desempeño desde el Sprint 1

Tabla 4. Medidas del valor ganado

Medida	Fórmula	Lectura
Valor planificado (PV)	Avance planificado × duración total	Trabajo que debía estar hecho a la fecha.
Valor ganado (EV)	Avance real × duración total	Trabajo realmente terminado y aceptado.
Variación del cronograma (SV)	EV − PV	Negativa: retraso.
Índice del cronograma (SPI)	EV ÷ PV	Menor de 0.90: acción correctiva.

Medida	Fórmula	Lectura
Variación del costo (CV)	EV − costo real	Negativa: sobrecosto.
Índice del costo (CPI)	EV ÷ costo real	Menor de 0.90: acción correctiva.

El avance se mide en días de trabajo: la suma de las duraciones esperadas de la línea base es de 159.2 días.

> **Simulación.** Las cifras de valor ganado que aparecen en la versión anterior del cronograma corresponden a un ejercicio de simulación del curso anterior. No son mediciones de este proyecto.