UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE INTERESADOS · PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Plan de gestión de las comunicaciones

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	INT-03 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	INT-03
Título	Plan de gestión de las comunicaciones
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Interesados
Área de enfoque	Planificación
Proceso	Planificar la gestión de las comunicaciones
Salida que documenta	Plan de gestión de las comunicaciones

> **Nota.** Establece qué información recibe cada interesado, quién la envía, por qué canal y con qué frecuencia, y las reglas para proteger los datos de los estudiantes.

Contenido

1. Objetivo y principios 3
2. Matriz de comunicaciones 4
3. Canales y tecnología 5
4. Comunicaciones del producto 5
5. Reglas de reserva de la información 5
6. Escalamiento y actualización 6

1. Objetivo y principios

El plan asegura que cada interesado reciba la información que necesita para decidir o actuar, a tiempo y por un canal que realmente use.

- **Canal real.** Se usa el medio que cada grupo ya utiliza: reunión presencial con la Dirección, WhatsApp y agenda con las familias, correo personal con los docentes.
- **Lenguaje claro.** Nada de términos técnicos con docentes y familias: «riesgo alto» se explica como «necesita atención esta semana».
- **Constancia.** Toda comunicación que implique una decisión deja un registro: acta, mensaje o documento.
- **Reserva.** Los datos de un estudiante solo se comparten con quien debe actuar sobre su caso.

2. Matriz de comunicaciones

Tabla 1. Matriz de comunicaciones del proyecto

Qué se comunica	A quién	Quién lo emite	Canal	Frecuencia	Constancia
Informe de desempeño del proyecto	Patrocinadora, Product Owner y docente asesor	Jhostin Galarza	Reunión presencial y documento PDF	Al cierre de cada sprint	Informe (GOB-09 y siguientes)
Demostración de avances (revisión del sprint)	Patrocinadora, coordinación y tutores invitados	Equipo del proyecto	Reunión presencial en el colegio	Cada cuatro semanas	Acta de aceptación (ALC-04)
Coordinación del trabajo diario	Equipo del proyecto	Jhostin Galarza	Reunión breve y grupo de mensajería del equipo	Diaria, 15 minutos	Tablero de tareas
Pedidos y entregas de datos	Gestora de Cubicol y encargado de TI	Jadira Vasquez	Presencial; mensaje directo para coordinar	Semanal en los Sprints 1 a 3	Registro de entrega de datos
Validación de variables y del tablero	Docentes tutores	Helber Perez y Carlos Curo	Taller presencial	Semanas 3 y 15, y piloto	Lista de asistencia y acuerdos
Avance académico del proyecto	Docente asesor	Equipo del proyecto	Clase y blog del proyecto	Semanal	Blog actualizado
Aviso sobre el proyecto y el uso de los datos	Padres y apoderados	Dirección; redacta el equipo	Comunicado impreso o agenda, y WhatsApp del colegio	Antes de cargar datos reales y al iniciar el piloto	Comunicado y cargo de recepción
Solicitudes de cambio y su decisión	Solicitante, patrocinadora y Product Owner	Carlos Curo	Reunión y documento	Cuando ocurre	Registro de cambios (GOB-10)
Incidentes de prioridad alta	Product Owner y afectados	Jhostin Galarza	Llamada o mensaje directo	En menos de 24 horas	Registro de incidentes (GOB-06)
Capacitación y manuales	Tutores, coordinación y encargado de TI	Jhostin Galarza	Sesión presencial de 2 horas y manuales	Semana 23	Lista de asistencia
Cierre del proyecto	Todos los interesados del colegio y docente asesor	Jhostin Galarza	Reunión de cierre	23/04/2027	Acta de cierre e informe final

3. Canales y tecnología

Tabla 2. Canales de comunicación

Canal	Se usa para	Consideraciones
Reunión presencial en el colegio	Decisiones, demostraciones, talleres y capacitación.	Se coordina con la Dirección según el horario escolar.
WhatsApp	Coordinación con la Dirección y avisos generales a las familias a través del colegio.	Es el canal que el colegio ya usa con los padres. No se envían por este medio notas ni niveles de riesgo.
Correo electrónico personal	Alertas del sistema a los docentes y envío de informes.	El colegio no tiene correo institucional: se requiere la lista de direcciones autorizadas (SC-09).
Comunicado impreso o agenda	Información a los apoderados y consentimiento.	Llega también a quienes no usan plataformas.
Blog del proyecto	Avance público y documentos de gestión.	Es público: no contiene datos personales.
Repositorio en GitHub	Código, contenido de los documentos y control de cambios técnicos.	Es público: no contiene datos del colegio.
Panel web del sistema	Alertas y fichas de estudiantes.	Acceso con usuario y contraseña, según el rol.

4. Comunicaciones del producto

Además de las comunicaciones del proyecto, el sistema emitirá sus propias comunicaciones una vez en operación. Se describen aquí porque forman parte de lo que los interesados recibirán.

Tabla 3. Comunicaciones que emitirá el sistema

Comunicación	Destinatario	Momento	Contenido
Alerta de riesgo alto	Docente tutor y coordinación	Dentro de las 24 horas siguientes al cálculo semanal	Estudiante, nivel de riesgo y variables que lo explican.
Resumen de alertas	Docente, al ingresar al panel	En cada ingreso	Estudiantes en riesgo alto y medio, con acceso a su ficha.
Comunicado al apoderado	Padre o apoderado	Dentro de las 24 horas, a través del colegio	Áreas con dificultad y recomendaciones de apoyo, en lenguaje simple.
Reporte por unidad	Coordinación y dirección	Al cierre de cada unidad	Estudiantes en riesgo por aula y grado, y comparación con el periodo anterior.

5. Reglas de reserva de la información

- El nivel de riesgo de un estudiante se comunica solo a su tutor, a la coordinación, a psicología y a la dirección; al apoderado se le comunica el de su hijo.

- No se comparten listas de estudiantes ni notas por grupos de mensajería.
- Los archivos con datos reales no salen del colegio sin anonimizar y nunca se publican.
- Las fotos y los videos donde aparecen personas se publican solo con su autorización.

6. Escalamiento y actualización

Un asunto sin respuesta en dos días hábiles se eleva del responsable al director del proyecto, de este al Product Owner y, por último, a la patrocinadora. El plan se revisa al cierre de cada sprint junto con el plan de involucramiento.