**UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR**
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE INTERESADOS · GESTIONAR LAS COMUNICACIONES

# Registro de comunicaciones

*Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil*

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| **Institución cliente** | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| **Asignatura** | Gestión de Proyecto de TI |
| **Docente** | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| **Guía de referencia** | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| **Documento** | INT-06 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |



| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
|---|---|---|
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |



**Lima, Perú — 2026**

## Control del documento

| | |
|---|---|
| **Código** | INT-06 |
| **Título** | Registro de comunicaciones |
| **Elaborado por** | Equipo del proyecto |
| **Revisado por** | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| **Aprobación** | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

### Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| | |
|---|---|
| **Dominio de desempeño** | Interesados |
| **Área de enfoque** | Ejecución |
| **Proceso** | Gestionar las comunicaciones |
| **Salida que documenta** | Comunicaciones del proyecto |

> **Nota.** Lleva la cuenta de cada comunicación del proyecto: las que ya se hicieron, con su constancia, y las programadas, con su fecha límite y su responsable. Es la fuente del tablero de comunicaciones del blog.

## Contenido

1. Uso del registro ..... 3
2. Comunicaciones realizadas ..... 3
3. Comunicaciones programadas del Sprint 1 ..... 4
4. Comunicaciones programadas de los Sprints 2 a 6 ..... 4
5. Resumen ..... 5

## 1. Uso del registro

Gestionar las comunicaciones es ejecutar el plan (INT-03): reunirse, enviar los informes, hacer los talleres y dejar constancia. Cada comunicación se anota aquí cuando se programa y se actualiza cuando se realiza. Una comunicación programada cuya fecha límite pasa sin registrarse como realizada queda como vencida.

- **Quién lo mantiene:** el director del proyecto; cada responsable informa cuando realiza su comunicación.
- **Constancia:** acta, lista de asistencia, mensaje, documento o publicación. Sin constancia no se marca como realizada.
- **Reserva:** el registro nombra cargos, no personas, y no incluye datos de estudiantes.

## 2. Comunicaciones realizadas

**Tabla 1.** Comunicaciones realizadas al 10/10/2026

| ID | Fecha | Tipo | Asunto | Emite | Interesados | Canal | Estado | Constancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 24/04/2026 | Entrevista | Entrevista semiestructurada de diagnóstico a la Promotora Directora | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora | Reunión presencial | **Realizada** | Transcripción, video y fotografías |
| C-02 | 24/04/2026 | Solicitud | Pedido y recojo del organigrama y del formato de reporte de incidencias | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora | Reunión presencial | **Realizada** | Fotografías de los documentos |
| C-03 | 15/05/2026 | Encuesta | Encuesta sobre seguimiento y rendimiento académico: 6 respuestas de 16 docentes | Equipo del proyecto | I-05 Docentes tutores y auxiliares | Formulario en línea | **Realizada** | Hoja de respuestas y gráficos |
| C-04 | 05/07/2026 | Entrega de datos | Recepción de registros de notas de marzo, abril y primer trimestre de 2026 | Docentes del colegio | I-05 Docentes tutores y auxiliares | Reunión presencial | **Realizada** | Hoja de cálculo y fotografías, en custodia del equipo |
| C-05 | 10/10/2026 | Reunión | Sesión de trabajo del equipo: análisis de interesados y emisión de los documentos de gestión | Jhostin Galarza | I-12 Equipo del proyecto | Reunión del equipo | **Realizada** | Documentos INT-01 e INT-02 |
| C-06 | 10/10/2026 | Publicación | Publicación del blog del proyecto con el equipo y el periodo actuales | Equipo del proyecto | I-13 Docente asesor del curso | Blog del proyecto | **Realizada** | Blog en línea |

**Importante.** Las cuatro primeras corresponden al levantamiento de información de la fase de formulación. La segunda entrevista, al encargado de soporte de TI y a la gestora de Cubicol, no se realizó entonces y está programada para el Sprint 1 (incidente IN-05).

## 3. Comunicaciones programadas del Sprint 1

**Tabla 2.** Sprint 1: del 12/10/2026 al 06/11/2026

| ID | Fecha | Tipo | Asunto | Emite | Interesados | Canal | Estado | Constancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-07 | 12/10/2026 | Reunión | Reunión de inicio: acta de constitución, calendario, Product Owner y tratamiento de datos | Jhostin Galarza | I-01 Promotora Directora<br>I-02 Subdirector<br>I-03 Coordinación académica | Reunión presencial | **Programada** | Acta de reunión y acta de constitución firmada |
| C-08 | 16/10/2026 | Avance académico | Avance semanal al docente asesor y demostración del entregable del sistema según la EDT | Equipo del proyecto | I-13 Docente asesor del curso | Clase y blog del proyecto | **Programada** | Blog actualizado y observaciones del docente |
| C-09 | 20/10/2026 | Entrevista | Segunda entrevista y acuerdo sobre las exportaciones de datos de Cubicol | Jadira Vasquez | I-07 Gestora de la plataforma Cubicol<br>I-08 Encargado de soporte de TI | Reunión presencial | **Programada** | Notas de la entrevista y acuerdo de entrega de datos |
| C-10 | 23/10/2026 | Avance académico | Avance semanal al docente asesor | Equipo del proyecto | I-13 Docente asesor del curso | Clase y blog del proyecto | **Programada** | Blog actualizado |
| C-11 | 28/10/2026 | Taller | Taller de validación de las variables del modelo | Helber Perez | I-05 Docentes tutores y auxiliares<br>I-06 Responsable de psicología | Taller presencial | **Programada** | Lista de asistencia y acuerdos |
| C-12 | 30/10/2026 | Avance académico | Avance semanal al docente asesor | Equipo del proyecto | I-13 Docente asesor del curso | Clase y blog del proyecto | **Programada** | Blog actualizado |
| C-13 | 03/11/2026 | Entrevista | Entrevista sobre el registro de incidencias | Jadira Vasquez | I-04 Jefa de Normas | Reunión presencial | **Programada** | Notas de la entrevista |
| C-14 | 06/11/2026 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 1 e informe de desempeño: arquitectura y variables del modelo | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora<br>I-03 Coordinación académica<br>I-13 Docente asesor del curso | Reunión presencial | **Programada** | Acta de aceptación e informe de desempeño |

## 4. Comunicaciones programadas de los Sprints 2 a 6

**Tabla 3.** Sprints 2 a 6

| ID | Fecha | Tipo | Asunto | Emite | Interesados | Canal | Estado | Constancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-15 | 04/12/2026 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 2 e informe de desempeño: base de datos centralizada | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora<br>I-03 Coordinación académica<br>I-13 Docente asesor del curso | Reunión presencial | **Programada** | Acta de aceptación e informe de desempeño |

| ID | Fecha | Tipo | Asunto | Emite | Interesados | Canal | Estado | Constancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-16 | 11/12/2026 | Comunicado | Comunicado a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos | Dirección; redacta el equipo | I-11 Padres de familia y apoderados | Comunicado impreso o agenda | **Programada** | Comunicado y cargo de recepción |
| C-17 | 30/12/2026 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 3 e informe de desempeño: modelo validado | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora<br>I-03 Coordinación académica<br>I-13 Docente asesor del curso | Reunión presencial | **Programada** | Acta de aceptación e informe de desempeño |
| C-18 | 20/01/2027 | Convocatoria | Convocatoria a tres docentes tutores para el piloto de marzo | Jhostin Galarza | I-05 Docentes tutores y auxiliares<br>I-03 Coordinación académica | Reunión presencial | **Programada** | Lista de participantes confirmados |
| C-19 | 29/01/2027 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 4 e informe de desempeño: sistema integrado con alertas y tablero | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora<br>I-03 Coordinación académica<br>I-13 Docente asesor del curso | Reunión presencial | **Programada** | Acta de aceptación e informe de desempeño |
| C-20 | 24/03/2027 | Revisión de sprint | Revisión del Sprint 5 e informe de desempeño: resultado de las pruebas y del piloto | Equipo del proyecto | I-01 Promotora Directora<br>I-03 Coordinación académica<br>I-13 Docente asesor del curso | Reunión presencial | **Programada** | Acta de aceptación e informe de desempeño |
| C-21 | 14/04/2027 | Capacitación | Capacitación de dos horas a tutores y coordinadores, y entrega de manuales | Jhostin Galarza | I-05 Docentes tutores y auxiliares<br>I-03 Coordinación académica<br>I-08 Encargado de soporte de TI | Taller presencial | **Programada** | Lista de asistencia |
| C-22 | 23/04/2027 | Reunión | Reunión de cierre del proyecto e informe final | Jhostin Galarza | I-01 Promotora Directora<br>I-02 Subdirector<br>I-03 Coordinación académica<br>I-13 Docente asesor del curso | Reunión presencial | **Programada** | Acta de cierre e informe final |

La coordinación diaria del equipo, los pedidos de datos semanales, las solicitudes de cambio y los incidentes de prioridad alta se registran cuando ocurren; por eso no figuran con fecha en esta lista.

## 5. Resumen

**Tabla 4.** Comunicaciones por momento del proyecto, al 10/10/2026

| Momento | Realizadas | Programadas | Vencidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Antes del inicio | 6 | 0 | 0 | **6** |
| Sprint 1 | 0 | 8 | 0 | **8** |

| Momento | Realizadas | Programadas | Vencidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 2 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| Sprint 3 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| Sprint 4 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| Sprint 5 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| Sprint 6 | 0 | 2 | 0 | **2** |
| **Total** | **6** | **16** | **0** | **22** |