UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE INTERESADOS · PLANIFICAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Plan de involucramiento de los interesados

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	INT-02 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	INT-02
Título	Plan de involucramiento de los interesados
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Interesados
Área de enfoque	Planificación
Proceso	Planificar el involucramiento de los interesados
Salida que documenta	Plan de involucramiento de los interesados

> **Nota.** Define cómo llevar a cada interesado desde su nivel de involucramiento actual hasta el que el proyecto necesita, con acciones, responsables y momentos concretos.

Contenido

1. Objetivo 3
2. Matriz de evaluación del involucramiento 3
3. Estrategias y acciones por interesado 4
4. Expectativas que hay que gestionar 4
5. Reglas para mantener el plan 5

1. Objetivo

El plan busca que cada interesado participe en la medida que el proyecto necesita: que la Dirección lidere, que quienes tienen los datos colaboren, que los docentes adopten el sistema y que las familias estén informadas. Parte del registro de interesados (INT-01) y se actualiza al inicio de cada sprint o cuando cambia la comunidad de interesados.

2. Matriz de evaluación del involucramiento

Tabla 1. Nivel de involucramiento actual y deseado al 10/10/2026

Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder
I-01 Promotora Directora				C	D
I-02 Subdirector	C			D	
I-03 Coordinación académica	C				D
I-04 Jefa de Normas	C			D	
I-05 Docentes tutores y auxiliares			C	D	
I-06 Responsable de psicología	C			D	
I-07 Gestora de la plataforma Cubicol			C	D	
I-08 Encargado de soporte de TI			C	D	
I-09 Personal administrativo	C		D		
I-10 Estudiantes	C		D		
I-11 Padres de familia y apoderados	C			D	
I-12 Equipo del proyecto					C · D
I-13 Docente asesor del curso				C · D	
I-14 Cubicol (proveedor)	C		D		
I-15 Proveedores de nube e internet			C · D		
I-16 UGEL 01 y MINEDU	C		D		
I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales	C		D		

C: nivel actual. D: nivel deseado. Desconocedor: no conoce el proyecto. Reticente: lo conoce y se resiste. Neutral: lo conoce y no apoya ni se opone. De apoyo: lo conoce y apoya. Líder: lo conoce y participa activamente en su éxito.

3 de 17 interesados están en el nivel deseado. La mayor distancia está en la coordinación académica, que pasaría de no conocer el proyecto a liderarlo como Product Owner.

3. Estrategias y acciones por interesado

Tabla 2. Plan de acción por interesado

Interesado	Estrategia	Acciones	Responsable
I-01 Promotora Directora	Gestionar de cerca	Reunión de inicio y firma del acta; revisión al cierre de cada sprint; definir con ella al Product Owner y el tratamiento de datos.	Jhostin Galarza
I-02 Subdirector	Gestionar de cerca	Presentarle el proyecto en la reunión de inicio.	Jhostin Galarza
I-03 Coordinación académica	Gestionar de cerca	Pedir a la Dirección su designación como Product Owner; taller de priorización en el Sprint 1.	Jhostin Galarza
I-04 Jefa de Normas	Mantener informados	Entrevista sobre el registro de incidencias en el Sprint 1.	Jadira Vasquez
I-05 Docentes tutores y auxiliares	Mantener informados	Validar variables (semana 3), revisar el tablero (semana 15), piloto (semanas 18 y 19) y capacitación (semana 23).	Helber Perez y Carlos Curo
I-06 Responsable de psicología	Mantener informados	Reunión para definir qué información necesita de cada alerta (Sprint 1).	Helber Perez
I-07 Gestora de la plataforma Cubicol	Mantener satisfechos	Realizar la segunda entrevista; acordar formato y frecuencia de las exportaciones.	Jadira Vasquez
I-08 Encargado de soporte de TI	Gestionar de cerca	Segunda entrevista; revisión de la red del colegio; transferencia de conocimiento en el Sprint 6.	Jadira Vasquez y Helber Perez
I-09 Personal administrativo	Monitorear	Informar al inicio del proyecto y antes del piloto.	Jhostin Galarza
I-10 Estudiantes	Mantener informados	Los tutores explican el propósito del seguimiento; el nivel de riesgo de un estudiante nunca se publica.	Docentes tutores
I-11 Padres de familia y apoderados	Mantener informados	Comunicado de la Dirección sobre el proyecto y el uso de los datos antes de cargar información real; mensajes en lenguaje simple.	Dirección, con apoyo del equipo
I-12 Equipo del proyecto	Gestionar de cerca	Reunión diaria; revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint.	Jhostin Galarza
I-13 Docente asesor del curso	Gestionar de cerca	Presentar avances en clase, mantener el blog al día e incorporar sus observaciones.	Equipo del proyecto
I-14 Cubicol (proveedor)	Mantener satisfechos	Consultar, a través de la gestora, las opciones de exportación de datos.	Jadira Vasquez
I-15 Proveedores de nube e internet	Monitorear	Revisar límites y condiciones de servicio en cada sprint.	Jadira Vasquez
I-16 UGEL 01 y MINEDU	Mantener satisfechos	Verificar que el sistema no altere los registros oficiales de evaluación.	Jhostin Galarza
I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales	Mantener satisfechos	Aplicar la lista de verificación de datos personales antes de cargar datos reales.	Jadira Vasquez y Helber Perez

4. Expectativas que hay que gestionar

Tabla 3. Expectativas y su tratamiento

Expectativa	De quién	Situación en el alcance	Cómo se gestiona
Registrar la asistencia con código QR.	Promotora Directora	Fuera del alcance de esta versión.	Explicarlo en la reunión de inicio y anotarlo como candidato a una segunda versión.
Guías para que los padres ingresen a Cubicol.	Promotora Directora	Ofrecido en la entrevista; no figura en ninguna línea base (IN-10).	Decidir con la Dirección: solicitud de cambio o descarte formal.

Expectativa	De quién	Situación en el alcance	Cómo se gestiona
Juegos interactivos para los estudiantes en la plataforma.	Promotora Directora	Fuera del alcance: Cubicol es de un tercero.	Aclararlo en la reunión de inicio.
Que el sistema no aumente la carga de trabajo.	Docentes y gestora de Cubicol	Requisito de usabilidad RNF-01.	Mostrar el tablero en el Sprint 4 y medir el tiempo de uso en el piloto.
Aviso inmediato a los padres.	Dirección y padres	El sistema calcula el riesgo cada semana; el comunicado sale en 24 horas.	Explicar la frecuencia semanal y no prometer tiempo real.
Predicciones exactas.	Todos los usuarios	El modelo no garantiza 100 % de acierto.	Presentar el nivel de riesgo como una señal para revisar el caso, no como un diagnóstico.

5. Reglas para mantener el plan

- El director del proyecto revisa la matriz al cierre de cada sprint y registra el resultado en el informe de seguimiento (INT-05).
- Un interesado nuevo se agrega al registro en cuanto se identifica.
- Si un interesado clave baja de nivel o aparece resistencia, se registra un incidente.
- Las estrategias individuales son de uso interno del equipo: la versión que se publica en el blog describe cargos, no personas.