UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE INTERESADOS · MONITOREAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Informe de seguimiento del involucramiento

N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	INT-05 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	INT-05
Título	Informe de seguimiento del involucramiento N.º 1
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Interesados
Área de enfoque	Monitoreo y control
Proceso	Monitorear el involucramiento de los interesados
Salida que documenta	Información de desempeño del trabajo sobre el involucramiento

> **Nota.** Compara el nivel de involucramiento actual de cada interesado con el deseado, con la evidencia que lo sustenta, y define las acciones para cerrar la distancia.

Contenido

1. Corte y método 3
2. Nivel actual frente al deseado 3
3. Indicadores 4
4. Conclusiones y acciones 4

1. Corte y método

Fecha de corte: 10/10/2026, antes del inicio del Sprint 1. El nivel actual de cada interesado se asignó solo con evidencia: lo dicho en la entrevista, las respuestas de la encuesta o el hecho de no haber sido contactado. Esta medición reemplaza a los porcentajes de avance del registro anterior, que no tenían un método de cálculo.

2. Nivel actual frente al deseado

Tabla 1. Seguimiento del involucramiento al 10/10/2026

Interesado	Nivel actual	Evidencia	Nivel deseado	Distancia	Acción
I-01 Promotora Directora	De apoyo	Entrevista del 24/04/2026: disposición a recibir propuestas y a facilitar los datos que convenga.	Líder	1 nivel	Reunión de inicio y firma del acta; revisión al cierre de cada sprint; definir con ella al Product Owner y el tratamiento de datos.
I-02 Subdirector	Desconocedor	Figura en el organigrama; no ha sido contactado.	De apoyo	3 niveles	Presentarle el proyecto en la reunión de inicio.
I-03 Coordinación académica	Desconocedor	Figura en el organigrama; no ha sido contactada.	Líder	4 niveles	Pedir a la Dirección su designación como Product Owner; taller de priorización en el Sprint 1.
I-04 Jefa de Normas	Desconocedor	Figura en el organigrama; el formato de incidencias es impreso.	De apoyo	3 niveles	Entrevista sobre el registro de incidencias en el Sprint 1.
I-05 Docentes tutores y auxiliares	Neutral	Encuesta del 15/05/2026: 5 de 6 usarían la plataforma. Los otros 10 no conocen el proyecto y ninguno ha visto el sistema.	De apoyo	1 nivel	Validar variables (semana 3), revisar el tablero (semana 15), piloto (semanas 18 y 19) y capacitación (semana 23).
I-06 Responsable de psicología	Desconocedor	Mencionada en la entrevista; no ha sido contactada.	De apoyo	3 niveles	Reunión para definir qué información necesita de cada alerta (Sprint 1).
I-07 Gestora de la plataforma Cubicol	Neutral	Identificada en la entrevista; la segunda entrevista (guía lista) no se ha realizado.	De apoyo	1 nivel	Realizar la segunda entrevista; acordar formato y frecuencia de las exportaciones.
I-08 Encargado de soporte de TI	Neutral	Identificado en la entrevista; no ha sido entrevistado.	De apoyo	1 nivel	Segunda entrevista; revisión de la red del colegio; transferencia de conocimiento en el Sprint 6.
I-09 Personal administrativo	Desconocedor	Figura en el organigrama.	Neutral	2 niveles	Informar al inicio del proyecto y antes del piloto.
I-10 Estudiantes	Desconocedor	No participan directamente en el proyecto.	Neutral	2 niveles	Los tutores explican el propósito del seguimiento; el nivel de riesgo de un estudiante nunca se publica.
I-11 Padres de familia y apoderados	Desconocedor	La directora estima que solo alrededor del 40 % ingresa a Cubicol; no conocen el proyecto.	De apoyo	3 niveles	Comunicado de la Dirección sobre el proyecto y el uso de los datos antes de cargar información real; mensajes en lenguaje simple.
I-12 Equipo del proyecto	Líder	Responsable de todos los entregables.	Líder	En el nivel	Reunión diaria; revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint.

Interesado	Nivel actual	Evidencia	Nivel deseado	Distancia	Acción
I-13 Docente asesor del curso	De apoyo	Brinda observaciones en cada presentación.	De apoyo	En el nivel	Presentar avances en clase, mantener el blog al día e incorporar sus observaciones.
I-14 Cubicol (proveedor)	Desconocedor	No ha sido contactado; no se ha comprobado que ofrezca una API.	Neutral	2 niveles	Consultar, a través de la gestora, las opciones de exportación de datos.
I-15 Proveedores de nube e internet	Neutral	Servicios contratados con términos estándar.	Neutral	En el nivel	Revisar límites y condiciones de servicio en cada sprint.
I-16 UGEL 01 y MINEDU	Desconocedor	La UGEL N.° 01 encabeza el organigrama del colegio.	Neutral	2 niveles	Verificar que el sistema no altere los registros oficiales de evaluación.
I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales	Desconocedor	No interviene salvo denuncia o fiscalización.	Neutral	2 niveles	Aplicar la lista de verificación de datos personales antes de cargar datos reales.

3. Indicadores

Tabla 2. Indicadores de involucramiento

Indicador	Valor	Lectura
Interesados en el nivel deseado	3 de 17	Es el punto de partida; la mayoría aún no conoce el proyecto.
Interesados clave en el nivel deseado	2 de 8	Solo el equipo y el docente asesor.
Interesados con contacto directo documentado	4 de 17	Directora, docentes encuestados, equipo y docente asesor.
Interesados que no conocen el proyecto	10 de 17	Se atienden con la reunión de inicio y las entrevistas del Sprint 1.
Interesados reticentes	0	No se ha identificado resistencia.

4. Conclusiones y acciones

- El apoyo de la Dirección es la principal fortaleza, pero todavía no se traduce en decisiones: acta firmada, Product Owner designado y datos entregados.
- Quienes controlan los datos y la operación futura (gestora de Cubicol y encargado de TI) no han sido entrevistados; es la acción más urgente del Sprint 1.
- El conocimiento del proyecto entre los docentes viene solo de la encuesta. Ninguno ha visto el sistema.

- No se generan solicitudes de cambio a partir de este seguimiento. El ofrecimiento de guías para padres queda como incidente IN-10.

La próxima medición se hará al cierre del Sprint 1, el 06/11/2026.