UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE INTERESADOS · GESTIONAR LAS COMUNICACIONES

Registro de comunicaciones

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	INT-06 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	INT-06
Título	Registro de comunicaciones
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Interesados
Área de enfoque	Ejecución
Proceso	Gestionar las comunicaciones
Salida que documenta	Comunicaciones del proyecto

> **Nota.** Lleva la cuenta de cada comunicación del proyecto: las que ya se hicieron, con su constancia, y las programadas, con su fecha límite y su responsable. Es la fuente del tablero de comunicaciones del blog.

Contenido

1. Uso del registro 3
2. Comunicaciones realizadas 3
3. Comunicaciones programadas del Sprint 1 4
4. Comunicaciones programadas de los Sprints 2 a 6 4
5. Resumen 5

1. Uso del registro

Gestionar las comunicaciones es ejecutar el plan (INT-03): reunirse, enviar los informes, hacer los talleres y dejar constancia. Cada comunicación se anota aquí cuando se programa y se actualiza cuando se realiza. Cuando pasa la fecha de una comunicación programada, queda «por confirmar» durante una semana, que es el plazo para registrarla con su constancia; si no se registra, pasa a vencida.

- **Quién lo mantiene:** el director del proyecto; cada responsable informa cuando realiza su comunicación.
- **Constancia:** acta, lista de asistencia, mensaje, documento o publicación. Sin constancia no se marca como realizada.
- **Reserva:** el registro nombra cargos, no personas, y no incluye datos de estudiantes.

2. Comunicaciones realizadas

Tabla 1. Comunicaciones realizadas al 10/10/2026

ID	Fecha	Tipo	Asunto	Emite	Interesados	Canal	Estado	Constancia
C-01	24/04/2026	Entrevista	Entrevista semiestructurada de diagnóstico a la Promotora Directora	Equipo del proyecto	I-01 Promotora Directora	Reunión presencial	**Realizada**	Transcripción, video y fotografías
C-02	24/04/2026	Solicitud	Pedido y recojo del organigrama y del formato de reporte de incidencias	Equipo del proyecto	I-01 Promotora Directora	Reunión presencial	**Realizada**	Fotografías de los documentos
C-03	15/05/2026	Encuesta	Encuesta sobre seguimiento y rendimiento académico: 6 respuestas de 16 docentes	Equipo del proyecto	I-05 Docentes tutores y auxiliares	Formulario en línea	**Realizada**	Hoja de respuestas y gráficos
C-04	05/07/2026	Entrega de datos	Recepción de registros de notas de marzo, abril y primer trimestre de 2026	Docentes del colegio	I-05 Docentes tutores y auxiliares	Reunión presencial	**Realizada**	Hoja de cálculo y fotografías, en custodia del equipo
C-05	10/10/2026	Reunión	Sesión de trabajo del equipo: análisis de interesados y emisión de los documentos de gestión	Jhostin Galarza	I-12 Equipo del proyecto	Reunión del equipo	**Realizada**	Documentos INT-01 e INT-02
C-06	10/10/2026	Publicación	Publicación del blog del proyecto con el equipo y el periodo actuales	Equipo del proyecto	I-13 Docente asesor del curso	Blog del proyecto	**Realizada**	Blog en línea

Importante. Las cuatro primeras corresponden al levantamiento de información de la fase de formulación. La segunda entrevista, al encargado de soporte de TI y a la gestora de Cubicol, no se realizó entonces y está programada para el Sprint 1 (incidente IN-05).

3. Comunicaciones programadas del Sprint 1

Tabla 2. Sprint 1: del 12/10/2026 al 06/11/2026

ID	Fecha	Tipo	Asunto	Emite	Interesados	Canal	Estado	Constancia
C-07	12/10/2026	Reunión	Reunión de inicio: acta de constitución, calendario, Product Owner y tratamiento de datos	Jhostin Galarza	I-01 Promotora Directora I-02 Subdirector I-03 Coordinación académica	Reunión presencial	**Programada**	Acta de reunión y acta de constitución firmada
C-08	16/10/2026	Avance académico	Avance semanal al docente asesor y demostración del entregable del sistema según la EDT	Equipo del proyecto	I-13 Docente asesor del curso	Clase y blog del proyecto	**Programada**	Blog actualizado y observaciones del docente
C-09	20/10/2026	Entrevista	Segunda entrevista y acuerdo sobre las exportaciones de datos de Cubicol	Jadira Vasquez	I-07 Gestora de la plataforma Cubicol I-08 Encargado de soporte de TI	Reunión presencial	**Programada**	Notas de la entrevista y acuerdo de entrega de datos
C-10	23/10/2026	Avance académico	Avance semanal al docente asesor	Equipo del proyecto	I-13 Docente asesor del curso	Clase y blog del proyecto	**Programada**	Blog actualizado
C-11	28/10/2026	Taller	Taller de validación de las variables del modelo	Helber Perez	I-05 Docentes tutores y auxiliares I-06 Responsable de psicología	Taller presencial	**Programada**	Lista de asistencia y acuerdos
C-12	30/10/2026	Avance académico	Avance semanal al docente asesor	Equipo del proyecto	I-13 Docente asesor del curso	Clase y blog del proyecto	**Programada**	Blog actualizado
C-13	03/11/2026	Entrevista	Entrevista sobre el registro de incidencias	Jadira Vasquez	I-04 Jefa de Normas	Reunión presencial	**Programada**	Notas de la entrevista
C-14	06/11/2026	Revisión de sprint	Revisión del Sprint 1 e informe de desempeño: arquitectura y variables del modelo	Equipo del proyecto	I-01 Promotora Directora I-03 Coordinación académica I-13 Docente asesor del curso	Reunión presencial	**Programada**	Acta de aceptación e informe de desempeño

4. Comunicaciones programadas de los Sprints 2 a 6

Tabla 3. Sprints 2 a 6

ID	Fecha	Tipo	Asunto	Emite	Interesados	Canal	Estado	Constancia
C-15	04/12/2026	Revisión de sprint	Revisión del Sprint 2 e informe de desempeño: base de datos centralizada	Equipo del proyecto	I-01 Promotora Directora I-03 Coordinación académica I-13 Docente asesor del curso	Reunión presencial	**Programada**	Acta de aceptación e informe de desempeño

ID	Fecha	Tipo	Asunto	Emite	Interesados	Canal	Estado	Constancia
C-16	11/12/2026	Comunicado	Comunicado a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos	Dirección; redacta el equipo	I-11 Padres de familia y apoderados	Comunicado impreso o agenda	**Programada**	Comunicado y cargo de recepción
C-17	30/12/2026	Revisión de sprint	Revisión del Sprint 3 e informe de desempeño: modelo validado	Equipo del proyecto	I-01 Promotora Directora I-03 Coordinación académica I-13 Docente asesor del curso	Reunión presencial	**Programada**	Acta de aceptación e informe de desempeño
C-18	20/01/2027	Convocatoria	Convocatoria a tres docentes tutores para el piloto de marzo	Jhostin Galarza	I-05 Docentes tutores y auxiliares I-03 Coordinación académica	Reunión presencial	**Programada**	Lista de participantes confirmados
C-19	29/01/2027	Revisión de sprint	Revisión del Sprint 4 e informe de desempeño: sistema integrado con alertas y tablero	Equipo del proyecto	I-01 Promotora Directora I-03 Coordinación académica I-13 Docente asesor del curso	Reunión presencial	**Programada**	Acta de aceptación e informe de desempeño
C-20	24/03/2027	Revisión de sprint	Revisión del Sprint 5 e informe de desempeño: resultado de las pruebas y del piloto	Equipo del proyecto	I-01 Promotora Directora I-03 Coordinación académica I-13 Docente asesor del curso	Reunión presencial	**Programada**	Acta de aceptación e informe de desempeño
C-21	14/04/2027	Capacitación	Capacitación de dos horas a tutores y coordinadores, y entrega de manuales	Jhostin Galarza	I-05 Docentes tutores y auxiliares I-03 Coordinación académica I-08 Encargado de soporte de TI	Taller presencial	**Programada**	Lista de asistencia
C-22	23/04/2027	Reunión	Reunión de cierre del proyecto e informe final	Jhostin Galarza	I-01 Promotora Directora I-02 Subdirector I-03 Coordinación académica I-13 Docente asesor del curso	Reunión presencial	**Programada**	Acta de cierre e informe final

La coordinación diaria del equipo, los pedidos de datos semanales, las solicitudes de cambio y los incidentes de prioridad alta se registran cuando ocurren; por eso no figuran con fecha en esta lista.

5. Resumen

Tabla 4. Comunicaciones por momento del proyecto, al 10/10/2026

Momento	Realizadas	Programadas	Vencidas	Total
Antes del inicio	6	0	0	**6**
Sprint 1	0	8	0	**8**

Momento	Realizadas	Programadas	Vencidas	Total
Sprint 2	0	1	0	**1**
Sprint 3	0	2	0	**2**
Sprint 4	0	2	0	**2**
Sprint 5	0	1	0	**1**
Sprint 6	0	2	0	**2**
Total	**6**	**16**	**0**	**22**