UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE INTERESADOS · GESTIONAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Bitácora de involucramiento y reglas básicas

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	INT-04 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	INT-04
Título	Bitácora de involucramiento y reglas básicas
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Interesados
Área de enfoque	Ejecución
Proceso	Gestionar el involucramiento de los interesados
Salida que documenta	Registro de las actividades de involucramiento y actualizaciones de los documentos del proyecto

> **Nota.** Registra lo que efectivamente se ha hecho con los interesados, con su evidencia, y fija las reglas de trato que el equipo sigue con el colegio.

Contenido

1. Reglas básicas 3
2. Actividades realizadas 3
3. Asuntos surgidos del trato con los interesados 4
4. Próximas actividades 4

1. Reglas básicas

El equipo acordó estas reglas para su relación con los interesados. Se presentarán a la Dirección en la reunión de inicio.

- Toda visita al colegio se coordina antes con la Dirección y respeta el horario de clases.
- Las reuniones tienen un objetivo, duran lo previsto y terminan con acuerdos escritos.
- Se graba o se fotografía solo con permiso de quienes aparecen.
- Lo que un docente o un padre comenta en una entrevista no se atribuye a su nombre en documentos públicos.
- No se promete nada que no esté en el alcance; un pedido nuevo se anota y se evalúa como solicitud de cambio.
- El integrante del equipo que es docente del colegio no responde encuestas ni valida entregables en nombre de los docentes.
- Ante un desacuerdo, primero se escucha, luego se revisa el dato y, si no hay acuerdo, se eleva según el plan de comunicaciones.

2. Actividades realizadas

Tabla 1. Actividades de involucramiento realizadas

Fecha	Actividad	Interesados	Resultado	Evidencia
24/04/2026	Visita de campo y entrevista semiestructurada	I-01 Promotora Directora	Se confirmó que la asistencia y las incidencias se registran en físico, que las notas están en Cubicol y que pocos padres ingresan a la plataforma. La Dirección expresó disposición a recibir propuestas y a facilitar datos.	Transcripción, video y fotografías
24/04/2026	Recojo de documentos del colegio	I-01 Promotora Directora	Organigrama y formato de reporte de incidencia escolar.	Fotografías de los documentos
15/05/2026	Encuesta en línea a docentes	I-05 Docentes (6 de 16)	Los 6 reconocen detección tardía; 5 de 6 usarían una plataforma de monitoreo.	Hoja de respuestas y gráficos
15/05/2026	Validación del cuestionario por juicio de dos expertos	Dos jueces	88 de 100 puntos: validez de 0.88.	Matriz de juicio de expertos
05/07/2026	Recepción de registros de notas	I-05 Docentes	Registros de exámenes de marzo, abril y primer trimestre de 2026 de varios cursos y grados.	Hoja de cálculo y fotografías, en custodia del equipo (IN-04)
10/10/2026	Tormenta de ideas y análisis de interesados	I-12 Equipo del proyecto	Registro ampliado a 17 interesados y matriz de involucramiento.	INT-01 e INT-02

Importante. La segunda entrevista, dirigida al encargado de soporte de TI y a la gestora de Cubicol, tiene su guía preparada desde mayo de 2026 y no se ha realizado (IN-05).

3. Asuntos surgidos del trato con los interesados

Tabla 2. Asuntos derivados

Asunto	Origen	Tratamiento
La Dirección mostró interés en registrar la asistencia con código QR, que no está en el alcance.	Entrevista	Expectativa por gestionar (INT-02).
El equipo ofreció guías para que los padres ingresen a Cubicol.	Entrevista	Incidente IN-10.
Los docentes usan correos personales; no hay correo institucional.	Entrevista	Incidente IN-07 y solicitud SC-09.
Se mencionó lentitud reciente del internet del colegio.	Entrevista	Supuesto S-09.
La antigüedad del colegio se registró con dos valores, 24 y 25 años.	Entrevista y cuestionario	Confirmar con la Dirección.

4. Próximas actividades

Tabla 3. Actividades planificadas para el Sprint 1 y siguientes

Fecha prevista	Actividad	Interesados	Responsable
12/10/2026	Reunión de inicio: acta de constitución, calendario, Product Owner y tratamiento de datos.	I-01, I-02, I-03	Jhostin Galarza
20/10/2026	Segunda entrevista y acuerdo sobre las exportaciones de datos.	I-07, I-08	Jadira Vasquez
28/10/2026	Taller de validación de variables.	I-05, I-06	Helber Perez
03/11/2026	Entrevista sobre el registro de incidencias.	I-04	Jadira Vasquez
06/11/2026	Revisión del Sprint 1.	I-01, I-03	Equipo del proyecto
11/12/2026	Comunicado a los apoderados sobre el proyecto y los datos.	I-11	Dirección