UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Registro de incidentes

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-06 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-06
Título	Registro de incidentes
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Ejecución
Proceso	Gestionar la ejecución del proyecto
Salida que documenta	Registro de incidentes

> **Nota.** Lleva la cuenta de los problemas que ya ocurrieron y que afectan al proyecto: quién los planteó, quién los atiende, para cuándo y cómo se resolvieron.

Contenido

1. Uso del registro 3
2. Incidentes registrados 3
3. Resumen 4

1. Uso del registro

Un incidente es una situación presente que afecta al proyecto y que necesita una acción; se diferencia de un riesgo en que ya ocurrió. Cada incidente registra su tipo, quién lo planteó y cuándo, su descripción, la prioridad, la persona asignada, la fecha límite, el estado y la solución. El registro se revisa en la reunión diaria y al cierre de cada sprint; un incidente de prioridad alta sin avance en dos días hábiles se eleva al Product Owner.

El proyecto inicia el 12/10/2026. Los incidentes de esta primera versión provienen de la revisión de calidad del material heredado (GOB-07) y de lo levantado en la entrevista y en la encuesta.

2. Incidentes registrados

Tabla 1. Registro de incidentes al 10/10/2026

ID	Tipo	Descripción	Planteado por	Prioridad	Asignado a	Fecha límite	Estado	Solución o acción
IN-01	Datos	No está confirmado el acceso a los datos de Cubicol: no se ha comprobado que exista una API y las exportaciones dependen de la gestora de la plataforma.	Equipo, 10/10/2026	Alta	Jadira Vasquez	23/10/2026	**Abierto**	Segunda entrevista y acuerdo sobre las exportaciones (Sprint 1).
IN-02	Datos	La asistencia y las incidencias solo existen en papel y en mensajes; no hay datos digitales para el modelo.	Entrevista, 24/04/2026	Alta	Jadira Vasquez	04/12/2026	**Abierto**	Definir con la Jefa de Normas un registro digital simple (Sprint 2).
IN-03	Producto	El prototipo calcula el riesgo con reglas escritas a mano y muestra métricas que no provienen de un entrenamiento real.	Revisión de calidad, 10/10/2026	Alta	Helber Perez	30/12/2026	**Abierto**	Presentarlo como demostración y reemplazarlo por el modelo validado (Sprint 3).
IN-04	Datos personales	Los archivos de trabajo contienen nombres y notas reales de estudiantes: hojas de cálculo, fotos de cuadernos y datos de carga de la base.	Revisión de calidad, 10/10/2026	Alta	Helber Perez	23/10/2026	**Abierto**	Retirarlos de las carpetas compartidas, reemplazar nombres por códigos y no subirlos al repositorio.
IN-05	Interesados	La segunda entrevista, al soporte técnico y a la gestora de Cubicol, no se realizó; la guía está lista desde mayo.	Equipo, 10/10/2026	Media	Jadira Vasquez	23/10/2026	**Abierto**	Programarla en la semana 2 del proyecto.
IN-06	Calidad	Los documentos heredados discrepan en fechas, número de actividades, niveles de riesgo y guía de referencia.	Revisión de calidad, 10/10/2026	Media	Carlos Curo	10/10/2026	**Cerrado**	Cambios SC-02, SC-04, SC-06 y SC-07 aprobados; documentos nuevos emitidos.
IN-07	Comunicación	No existe correo institucional para los docentes; las alertas se diseñaron para ese canal.	Entrevista, 24/04/2026	Media	Jadira Vasquez	06/11/2026	**Abierto**	Solicitud SC-09 en evaluación: envío a correos personales autorizados.
IN-08	Gestión	Varios enlaces del blog apuntan a documentos guardados en la cuenta de un integrante que ya no está en el equipo.	Equipo, 10/10/2026	Media	Carlos Curo	06/11/2026	**En curso**	Los documentos nuevos se publican en el propio blog; los anteriores se migran al trabajar cada dominio.

ID	Tipo	Descripción	Planteado por	Prioridad	Asignado a	Fecha límite	Estado	Solución o acción
IN-09	Cronograma	El calendario anterior ubicaba el piloto con docentes en vacaciones escolares.	Equipo, 10/10/2026	Alta	Jhostin Galarza	10/10/2026	**Cerrado**	Cambio SC-02 aprobado: receso en febrero y piloto en marzo.
IN-10	Alcance	En la entrevista se ofreció elaborar guías para que los padres ingresen a Cubicol; ese trabajo no figura en ninguna línea base.	Revisión de calidad, 10/10/2026	Baja	Jhostin Galarza	06/11/2026	**Abierto**	Aclararlo con la Dirección: incluirlo mediante una solicitud de cambio o descartarlo.
IN-11	Calidad	El archivo del formato de reporte de incidencia escolar está vacío; solo existe la foto del formato.	Revisión de calidad, 10/10/2026	Baja	Carlos Curo	06/11/2026	**Abierto**	Volver a escanearlo en la próxima visita al colegio.

3. Resumen

Tabla 2. Incidentes por estado y por prioridad

Estado	Cantidad	Prioridad	Cantidad
Abierto	8	Alta	5
En curso	1	Media	4
Cerrado	2	Baja	2
Total	**11**	**Total**	**11**