**UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR**
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · MONITOREAR Y CONTROLAR EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

# Informe de desempeño N.º 1

*Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil*

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| **Institución cliente** | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| **Asignatura** | Gestión de Proyecto de TI |
| **Docente** | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| **Guía de referencia** | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| **Documento** | GOB-09 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |



| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
|---|---|---|
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |



**Lima, Perú — 2026**

## Control del documento

| | |
|---|---|
| **Código** | GOB-09 |
| **Título** | Informe de desempeño N.º 1 |
| **Elaborado por** | Equipo del proyecto |
| **Revisado por** | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| **Aprobación** | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

### Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| | |
|---|---|
| **Dominio de desempeño** | Gobernanza |
| **Área de enfoque** | Monitoreo y control |
| **Proceso** | Monitorear y controlar el desempeño del proyecto |
| **Salida que documenta** | Informe de desempeño del trabajo |

> **Nota.** Primer informe de estado. El proyecto todavía no inicia sus sprints, así que fija el punto de partida: qué está listo, qué falta y qué debe decidir la patrocinadora.

## Contenido

1. Datos del informe ..... 3
2. Resumen ..... 3
3. Estado por dominio ..... 3
4. Avance de los entregables de gestión ..... 3
5. Hitos próximos ..... 4
6. Decisiones que se solicitan a la patrocinadora ..... 4
7. Cómo se medirá el desempeño desde el Sprint 1 ..... 4

## 1. Datos del informe

| | |
|---|---|
| **Informe** | N.º 1 — Estado de arranque |
| **Periodo que cubre** | Preparación del inicio, hasta el 10/10/2026 |
| **Fecha de corte** | 10/10/2026 |
| **Elaborado por** | Jhostin J. Galarza Camarena, director del proyecto |
| **Dirigido a** | Patrocinadora, docente asesor y equipo del proyecto |
| **Próximo informe** | Cierre del Sprint 1, 06/11/2026 |

## 2. Resumen

El proyecto inicia el 12/10/2026. A la fecha de corte no hay trabajo de sprints que medir, por lo que este informe no calcula índices de valor ganado: describe el estado de la preparación, los cambios aprobados y las decisiones que se necesitan de la patrocinadora.

La planificación de gobernanza, interesados, alcance y cronograma está emitida (24 documentos). El asunto más serio es la calidad del producto: el prototipo heredado no tiene un modelo validado con datos reales.

## 3. Estado por dominio

**Tabla 1.** Semáforo de estado al 10/10/2026

| Dominio | Estado | Situación |
|---|---|---|
| Gobernanza | **Verde** | Acta de constitución emitida para firma; plan para la dirección, registros y control de cambios vigentes. |
| Interesados | **Amarillo** | 17 interesados identificados; 3 están en el nivel de involucramiento deseado. |
| Alcance | **Amarillo** | Enunciado del alcance v3 y planes emitidos. La EDT y su diccionario están por unificar (SC-10). |
| Cronograma | **Verde** | Línea base v3 aprobada por el equipo; el inicio se mantiene en la fecha prevista. |
| Finanzas | **Amarillo** | Montos vigentes; falta distribuirlos con el calendario nuevo. |
| Recursos | **Sin evaluar** | Dominio aún no desarrollado. |
| Riesgo | **Sin evaluar** | Dominio aún no desarrollado; hay una lista de riesgos de alto nivel en GOB-01. |
| Calidad del producto | **Rojo** | El prototipo calcula el riesgo con reglas y no con un modelo validado (IN-03). |

## 4. Avance de los entregables de gestión

**Tabla 2.** Documentos de gestión emitidos

| Dominio | Documentos emitidos |
|---|---|
| Transversal | 1 |

| Dominio | Documentos emitidos |
|---|---|
| Gobernanza | 11 |
| Interesados | 7 |
| Alcance | 4 |
| Cronograma | 1 |
| **Total** | **24** |

*Incluye este informe. La lista completa está en BASE-01.*

- Blog del proyecto publicado en https://peruano-frances-gti.vercel.app y conectado al repositorio.
- Registro de cambios con 10 solicitudes e incidentes registrados: 11.

## 5. Hitos próximos

**Tabla 3.** Hitos de las próximas ocho semanas

| Hito | Fecha | Condición para cumplirlo |
|---|---|---|
| Reunión de inicio y firma del acta | 12/10/2026 | Disponibilidad de la patrocinadora. |
| Segunda entrevista y acuerdo de exportación de datos | 23/10/2026 | Disponibilidad de la gestora de Cubicol y del encargado de TI. |
| Hito 1 · Revisión del Sprint 1 | 06/11/2026 | Variables validadas con los docentes y arquitectura definida. |
| Hito 2 · Revisión del Sprint 2 | 04/12/2026 | Datos reales entregados por el colegio. |

## 6. Decisiones que se solicitan a la patrocinadora

1. Firmar el acta de constitución (GOB-02).
2. Designar a la persona que actuará como Product Owner.
3. Dar su conformidad a los cambios SC-02 (nuevo calendario) y SC-03 (alojamiento en la nube).
4. Autorizar las exportaciones de notas de Cubicol y la segunda entrevista.
5. Definir cómo se informará a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos.

## 7. Cómo se medirá el desempeño desde el Sprint 1

**Tabla 4.** Medidas del valor ganado

| Medida | Fórmula | Lectura |
|---|---|---|
| Valor planificado (PV) | Avance planificado × duración total | Trabajo que debía estar hecho a la fecha. |
| Valor ganado (EV) | Avance real × duración total | Trabajo realmente terminado y aceptado. |
| Variación del cronograma (SV) | EV − PV | Negativa: retraso. |
| Índice del cronograma (SPI) | EV ÷ PV | Menor de 0.90: acción correctiva. |

| Medida | Fórmula | Lectura |
|---|---|---|
| Variación del costo (CV) | EV − costo real | Negativa: sobrecosto. |
| Índice del costo (CPI) | EV ÷ costo real | Menor de 0.90: acción correctiva. |

*El avance se mide en días de trabajo: la suma de las duraciones esperadas de la línea base es de 159.2 días.*

> **Simulación.** Las cifras de valor ganado que aparecen en la versión anterior del cronograma corresponden a un ejercicio de simulación del curso anterior. No son mediciones de este proyecto.