UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE INTERESADOS · MONITOREAR LAS COMUNICACIONES

Informe de monitoreo de las comunicaciones

N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	INT-07 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	INT-07
Título	Informe de monitoreo de las comunicaciones N.º 1
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Interesados
Área de enfoque	Monitoreo y control
Proceso	Monitorear las comunicaciones
Salida que documenta	Información de desempeño del trabajo sobre las comunicaciones

> **Nota.** Comprueba si las comunicaciones se están haciendo según el plan y si llegan a quienes deben. Es la primera medición, antes del inicio del Sprint 1, y fija el punto de partida.

Contenido

1. Corte y método 3
2. Indicadores..... 3
3. Comunicaciones por canal..... 3
4. Cobertura por interesado 4
5. Hallazgos 4
6. Acciones 5

1. Corte y método

Fecha de corte: 10/10/2026. El informe se elabora con el registro de comunicaciones (INT-06): compara lo realizado con lo programado en el plan (INT-03) y revisa a qué interesados se ha llegado. Los mismos indicadores se ven, actualizados, en el tablero de comunicaciones del blog.

2. Indicadores

Tabla 1. Indicadores de las comunicaciones al 10/10/2026

Indicador	Valor	Meta	Lectura
Comunicaciones registradas	22	—	6 realizadas y 16 programadas.
Cumplimiento del calendario	Aún no aplica	90 % o más	Ninguna comunicación programada ha llegado a su fecha límite.
Comunicaciones vencidas	**0**	Cero	Se medirá por primera vez en la semana del 12/10/2026.
Cobertura de interesados	4 de 17	—	Coincide con el seguimiento del involucramiento (INT-05).
Cobertura de interesados clave	**4 de 8**	Todos al cierre del Sprint 1	Faltan: Subdirector, Coordinación académica, Gestora de la plataforma Cubicol, Encargado de soporte de TI.
Constancia	**6 de 6**	100 %	Toda comunicación realizada tiene evidencia.

3. Comunicaciones por canal

Tabla 2. Uso de los canales

Canal	Realizadas	Programadas	Vencidas	Total
Reunión presencial	3	10	0	**13**
Clase y blog del proyecto	0	3	0	**3**
Taller presencial	0	2	0	**2**
Formulario en línea	1	0	0	**1**
Reunión del equipo	1	0	0	**1**
Blog del proyecto	1	0	0	**1**
Comunicado impreso o agenda	0	1	0	**1**

La reunión presencial es el canal principal, como pidió la Dirección. Todavía no se usa el correo: el colegio no tiene correo institucional y la lista de direcciones personales autorizadas está pendiente (SC-09).

4. Cobertura por interesado

Tabla 3. Comunicaciones por interesado

Interesado	Clave	Realizadas	Programadas	Situación
I-01 Promotora Directora	Sí	2	7	Con comunicación
I-02 Subdirector	Sí	0	2	Programada
I-03 Coordinación académica	Sí	0	9	Programada
I-04 Jefa de Normas		0	1	Programada
I-05 Docentes tutores y auxiliares	Sí	2	3	Con comunicación
I-06 Responsable de psicología		0	1	Programada
I-07 Gestora de la plataforma Cubicol	Sí	0	1	Programada
I-08 Encargado de soporte de TI	Sí	0	2	Programada
I-09 Personal administrativo		0	0	Sin comunicación directa
I-10 Estudiantes		0	0	Sin comunicación directa
I-11 Padres de familia y apoderados		0	1	Programada
I-12 Equipo del proyecto	Sí	1	0	Con comunicación
I-13 Docente asesor del curso	Sí	1	9	Con comunicación
I-14 Cubicol (proveedor)		0	0	Sin comunicación directa
I-15 Proveedores de nube e internet		0	0	Sin comunicación directa
I-16 UGEL 01 y MINEDU		0	0	Sin comunicación directa
I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales		0	0	Sin comunicación directa

6 interesados no tienen una comunicación directa prevista: Personal administrativo, Estudiantes, Cubicol (proveedor), Proveedores de nube e internet, UGEL 01 y MINEDU, Autoridad de Protección de Datos Personales. Es lo que establece el plan: los estudiantes reciben la información a través de sus tutores, y al personal administrativo, a los proveedores y a los reguladores solo se les consulta cuando hace falta.

5. Hallazgos

- Solo 4 de 17 interesados han tenido una comunicación directa; 13 todavía no.
- La segunda entrevista (encargado de TI y gestora de Cubicol) está pendiente desde mayo de 2026. Es la comunicación más urgente del Sprint 1.
- Con los padres y apoderados no ha habido ninguna comunicación del proyecto. Debe haberla antes de cargar datos reales.
- No existe aún un canal acordado para las alertas por correo (SC-09).
- La reunión de inicio con la Dirección todavía no tiene día fijado dentro de la semana del 12/10/2026.

6. Acciones

Tabla 4. Acciones derivadas del monitoreo

Acción	Responsable	Fecha límite
Fijar con la Dirección el día de la reunión de inicio.	Jhostin Galarza	13/10/2026
Coordinar la segunda entrevista con la gestora de Cubicol y el encargado de TI.	Jadira Vasquez	23/10/2026
Pedir a la Dirección la lista de correos autorizados de los docentes.	Jadira Vasquez	06/11/2026
Redactar el borrador del comunicado a los apoderados para revisión de la Dirección.	Jhostin Galarza	04/12/2026
Actualizar el registro y el tablero cada viernes.	Jhostin Galarza	Semanal

1. No se generan solicitudes de cambio a partir de este informe.
2. La próxima medición se hará al cierre del Sprint 1, el 06/11/2026.