UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · INICIAR EL PROYECTO O FASE

Acta de la reunión de inicio

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-12 · Versión 1.0 · 17/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-12
Título	Acta de la reunión de inicio
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Emitida para firma de los asistentes

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	17/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Iniciación
Proceso	Iniciar el proyecto o fase
Salida que documenta	Acta de reunión

> **Nota.** Deja constancia de la reunión de inicio con la Dirección del colegio: la firma del acta de constitución, la conformidad con el calendario y con el alojamiento en la nube, la designación del Product Owner, el canal de comunicación con el colegio y el tratamiento de los datos.

Contenido

1. Datos de la reunión 3
2. Temas tratados 3
3. Acuerdos 4
4. Próximos pasos 4

1. Datos de la reunión

Reunión	N.º 1 · Reunión de inicio del proyecto
Fecha	12/10/2026, primer día del Sprint 1
Modalidad	Virtual
Convocó	Jhostin Galarza, director del proyecto
Objetivo	Iniciar formalmente el proyecto y acordar con la Dirección cómo se trabajará con el colegio.

Tabla 1. Asistentes

Asistente	Cargo o rol
Promotora Directora	Patrocinadora del proyecto · I.E.P. Peruano Francés
Coordinación académica	I.E.P. Peruano Francés
Jhostin J. Galarza Camarena	Director del proyecto y Scrum Master
Helber J. Perez Gutierrez	Responsable del modelo de Machine Learning y docente de la institución

2. Temas tratados

Tabla 2. Temas y resoluciones

N.º	Tema	Qué se resolvió
1	Acta de constitución del proyecto (GOB-02)	Se aprobó. La firman la Promotora Directora, en físico, y el director del proyecto.
2	Calendario del proyecto (cambio SC-02)	La patrocinadora dio su conformidad: del 12/10/2026 al 23/04/2027, seis sprints de cuatro semanas y receso en febrero de 2027.
3	Alojamiento del sistema en servicios de la nube (cambio SC-03)	La patrocinadora dio su conformidad.
4	Product Owner	Se designó a Helber Perez, docente de la institución e integrante del equipo.
5	Comunicación con el colegio	Por el cruce de horarios del equipo no se programarán más reuniones como esta. La comunicación con el colegio será a través de Helber Perez, que tiene contacto directo con la institución: por él llegan las observaciones y las indicaciones.
6	Tratamiento de los datos	La Dirección autorizó el uso de las notas de los estudiantes para el proyecto. Se avisará a los apoderados mediante un mensaje de WhatsApp del tutor de cada aula, lo antes posible.
7	Exportaciones de notas de Cubicol	Se acordó pedirlas a través del Product Owner.
8	Solicitudes de la entrevista de abril de 2026	Se descartaron la asistencia con código QR, los juegos interactivos para estudiantes y las guías para que los padres ingresen a Cubicol.

3. Acuerdos

Tabla 3. Acuerdos de la reunión

N.º	Acuerdo	Responsable	Plazo
A-1	Firmar el acta de constitución del proyecto.	Promotora Directora y Jhostin Galarza	Cumplido
A-2	Canalizar toda la comunicación con el colegio a través del Product Owner.	Helber Perez	Desde el 12/10/2026
A-3	Avisar a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos por WhatsApp de los tutores.	Dirección, por medio de los tutores; redacta el equipo	Lo antes posible
A-4	Pedir las exportaciones de notas de Cubicol a través del Product Owner.	Jadira Vasquez y Helber Perez	—

Los acuerdos A-2 y A-4 cambian el plan de comunicaciones y quedan registrados como el cambio SC-11 (GOB-10). La fecha tentativa del aviso a los apoderados figura en el registro de comunicaciones (INT-06).

4. Próximos pasos

Próxima reunión con la Dirección	No se programa. La coordinación sigue a través del Product Owner.
Próxima revisión de avance	Revisión del Sprint 1, el 06/11/2026, presentada al Product Owner.

> **Nota.** Acta emitida para firma el 17/10/2026.

Promotora Directora	**Jhostin J. Galarza Camarena**
Patrocinadora — I.E.P. Peruano Francés	Director del proyecto
Fecha: ____ / ____ / _____	Fecha: ____ / ____ / _____