UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE INTERESADOS · MONITOREAR LAS COMUNICACIONES

Informe de monitoreo de las comunicaciones

N.º 2

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	INT-07 · Versión 2.0 · 17/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	INT-07
Título	Informe de monitoreo de las comunicaciones N.º 2
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Informe N.º 1: punto de partida, antes del inicio del Sprint 1.	Jhostin J. Galarza Camarena
2.0	17/10/2026	Informe N.º 2: primera semana del Sprint 1, con la reunión de inicio realizada y el canal único por el Product Owner. Reemplaza al N.º 1.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Interesados
Área de enfoque	Monitoreo y control
Proceso	Monitorear las comunicaciones
Salida que documenta	Información de desempeño del trabajo sobre las comunicaciones

> **Nota.** Comprueba si las comunicaciones se están haciendo según el plan y si llegan a quienes deben. Es la segunda medición: cubre la primera semana del Sprint 1, con la reunión de inicio y el nuevo canal con el colegio.

Contenido

1. Corte y método 3
2. Indicadores 3
3. Comunicaciones por canal 3
4. Cobertura por interesado 4
5. Hallazgos 5
6. Acciones 5

1. Corte y método

Fecha de corte: 17/10/2026. El informe se elabora con el registro de comunicaciones (INT-06): compara lo realizado con lo programado en el plan (INT-03) y revisa a qué interesados se ha llegado. Los mismos indicadores se ven, actualizados, en el tablero de comunicaciones del blog.

2. Indicadores

Tabla 1. Indicadores de las comunicaciones al 17/10/2026

Indicador	Valor	Meta	Lectura
Comunicaciones registradas	22	—	7 realizadas y 15 programadas.
Cumplimiento del calendario	**100 %**	90 % o más	7 de 7 comunicaciones que debían hacerse hasta el corte están realizadas.
Comunicaciones vencidas	**0**	Cero	Ninguna comunicación fuera de plazo.
Cobertura de interesados	5 de 17	—	Coincide con el seguimiento del involucramiento (INT-05).
Cobertura de interesados clave	**5 de 8**	Todos al cierre del Sprint 1	Faltan: Subdirector, Gestora de la plataforma Cubicol, Encargado de soporte de TI.
Constancia	**7 de 7**	100 %	Toda comunicación realizada tiene evidencia.

3. Comunicaciones por canal

Tabla 2. Uso de los canales

Canal	Realizadas	Programadas	Vencidas	Total
Demostración al Product Owner; conformidad de la Dirección por su intermedio	0	5	0	**5**
Reunión presencial	3	1	0	**4**
Clase y blog del proyecto	0	3	0	**3**
Formulario en línea	1	0	0	**1**
Reunión del equipo	1	0	0	**1**
Blog del proyecto	1	0	0	**1**
Reunión virtual	1	0	0	**1**
Pedido escrito entregado por el Product Owner	0	1	0	**1**
Taller presencial en el colegio	0	1	0	**1**
Consulta del Product Owner en el colegio	0	1	0	**1**
Mensaje de WhatsApp del tutor de cada aula	0	1	0	**1**

Canal	Realizadas	Programadas	Vencidas	Total
Convocatoria del Product Owner en el colegio	0	1	0	**1**
Taller presencial	0	1	0	**1**

Desde la reunión de inicio, el canal principal con el colegio es el Product Owner (SC-11): los pedidos de datos y las consultas pasan por él, y la reunión con la Dirección fue virtual. Los apoderados recibirán el aviso por WhatsApp de sus tutores. Todavía no se usa el correo: el colegio no tiene correo institucional y la lista de direcciones personales autorizadas está pendiente (SC-09).

4. Cobertura por interesado

Tabla 3. Comunicaciones por interesado

Interesado	Clave	Realizadas	Programadas	Situación
I-01 Promotora Directora	Sí	3	6	Con comunicación
I-02 Subdirector	Sí	0	1	Programada
I-03 Coordinación académica	Sí	1	3	Con comunicación
I-04 Jefa de Normas		0	1	Programada
I-05 Docentes tutores y auxiliares	Sí	2	4	Con comunicación
I-06 Responsable de psicología		0	1	Programada
I-07 Gestora de la plataforma Cubicol	Sí	0	1	Programada
I-08 Encargado de soporte de TI	Sí	0	2	Programada
I-09 Personal administrativo		0	0	Sin comunicación directa
I-10 Estudiantes		0	0	Sin comunicación directa
I-11 Padres de familia y apoderados		0	1	Programada
I-12 Equipo del proyecto	Sí	2	5	Con comunicación
I-13 Docente asesor del curso	Sí	1	9	Con comunicación
I-14 Cubicol (proveedor)		0	0	Sin comunicación directa
I-15 Proveedores de nube e internet		0	0	Sin comunicación directa
I-16 UGEL 01 y MINEDU		0	0	Sin comunicación directa
I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales		0	0	Sin comunicación directa

6 interesados no tienen una comunicación directa prevista: Personal administrativo, Estudiantes, Cubicol (proveedor), Proveedores de nube e internet, UGEL 01 y MINEDU, Autoridad de Protección de Datos Personales. Es lo que establece el plan: los estudiantes reciben la información a través de sus tutores, y al personal administrativo, a los proveedores y a los reguladores solo se les consulta cuando hace falta.

5. Hallazgos

- Solo 5 de 17 interesados han tenido una comunicación directa; 12 todavía no.
- La reunión de inicio se realizó el 12/10/2026, de forma virtual, con la Promotora Directora y la coordinación académica. Se firmó el acta de constitución y quedó registrada en su acta (GOB-12).
- Se acordó un canal único con el colegio a través del Product Owner, Helber Perez (SC-11). Reduce la dependencia de las agendas de la Dirección, pero concentra la comunicación en una sola persona (restricción R-08 y supuesto S-12).
- La segunda entrevista, pendiente desde mayo de 2026, se reemplazó por un pedido escrito de las exportaciones de Cubicol que entrega el Product Owner (20/10/2026).
- Con los padres y apoderados todavía no ha habido comunicación del proyecto. La Dirección autorizó el uso de las notas y el aviso se adelantó: lo enviarán los tutores por WhatsApp, a más tardar el 06/11/2026.
- No existe aún un canal acordado para las alertas por correo (SC-09).

6. Acciones

Tabla 4. Acciones derivadas del monitoreo

Acción	Responsable	Fecha límite
Obtener la firma del acta de la reunión de inicio (GOB-12).	Jhostin Galarza, por medio de Helber Perez	24/10/2026
Redactar el pedido escrito de las exportaciones de Cubicol y entregarlo en el colegio.	Jadira Vasquez y Helber Perez	20/10/2026
Redactar el mensaje de aviso a los apoderados y entregarlo a los tutores.	Jhostin Galarza y Helber Perez	30/10/2026
Organizar el taller de validación de variables con los docentes.	Helber Perez	28/10/2026
Pedir, a través del Product Owner, la lista de correos autorizados de los docentes.	Jadira Vasquez	06/11/2026
Actualizar el registro y el tablero cada sábado, después de la clase.	Jhostin Galarza	Semanal

1. No se generan solicitudes de cambio a partir de este informe.
2. La próxima medición se hará al cierre del Sprint 1, el 06/11/2026.